

# 國立中山大學 97 年度第 1 次校務基金管理委員會會議

## 決議事項執行情形

【開會日期：97 年 03 月 18 日】

### 討論事項：

擬請准動支本校校務基金五項自籌收入為本校「籃球場暨停車場（含地下 A 水池與變電室遷建）工程」等經費案，如說明。提請討論。（總務處提）

### 決議：

- 一、另依主席指示併案討論「國際研究大樓興建工程」經費案。
- 二、以上兩項工程經費案決議通過。

### 附帶決議：

- 一、國際研究大樓預計 97 年 5 月份辦理發包，因 97 年度未及編列預算擬依規定報請教育部轉行政院主計處同意 97 年度先行辦理，另於以後年度補辦預算，並框列總工程費 3.9 億元及預算分年編列情形。

### 執行情形：

- （一）本案工程因受建管法令新訂限制（公用巷道之建築線指定，須依行政法公告周知），預計 12 月 9 日及 12 月 15 日辦理資格開標與統包工程評選。
- （二）本案總經費 3.5 億，97 年工程經費為 3500 萬。
- 二、澄清湖第二校區地價款 6033 萬元，已撥付高雄縣政府，請總務處密切注意其辦理進度，以維護本校權益。

### 執行情形：

- （一）預計 97 年 11 月 29 日內政部召開仁武西營區都市計畫變更案第 2 次會議。
- （二）若本案通過，原 18.1 公頃文大用地範圍，先經教育部同意，本校完成大學法相關法定程序後，再進行以地易地土地交換

等相關行政作業。

(三) 澄清湖校區經費依規定程序申請改移置仁武校區辦理。

**臨時動議：**

「國際研究大樓興建工程」及「籃球場暨停車場（含地下 A 水池與變電室遷建）工程」在設計上的瑕疵將會導致施工品質的控制困難，建議學校應在設計的大方向上謹慎著手，提請討論。（楊景行委員提）

**決議：**本案請總務處將兩項工程之設計圖交與楊景行委員審議以臻周密。

**執行情形：**

(一) 籃球場暨停車場工程 7 月 10 日業交請楊景行委員審閱在案。

(二) 另國研大樓工程因涉及統包工程，除另請專業建築師詳閱工程預算，設計圖說須俟完成招標後，再行研處。